
Les instances les opposants contexte local

Arrêté d'inscription de la  façade et du hall de la Maison de la Culture de 
Bourges à l'Inventaire supplémentaire desmonuments historiques.

août 1994

Premières études pour la rénovation de la MCB par la ville de Bourges, avec 
Gilbert Filinger et Alain Meilland. L'ouverture est prévue en 2013.

1999

Une pré‐étude payée par la ville est confiée à Pro‐développement (25 000 
euros).

2006

Le conseil municipal de Bourges adopte le cahier des charges de la 
réhabilitation sur le site d'origine qui sera remis par la municipalité aux 
architectes. Malheureusement ce cadre exclut l'utilisation du terrain de 
l'école de musique et de danse, ce qui corsète le projet dans un espace trop 
étroit et empêche toute variante, évolution ou extension. On verra par la 
suite les conséquences désastreuse de ce choix.
Tous les architectes candidats au concours s’accordent pour constater une 

é l d û d

dec 2008

L'agence Chaix et Morel remporte le concours d'architecture pour la 
réhabilitation. Validation le 23 octobre en conseil municipal (estimation 
globale de l'opération: 15 millions TTC, dont 11,6 millions de travaux).

sept 2009

Afin de permettre l'exécution des travaux, les spectacles ont lieu "hors les 
murs" dans d'autres salles de la ville (l'Auditorium du Conservatoire 
régional de musique, le théâtre Jacques‐Cœur et "le Hublot"). la MCB est 
fermée le 14 octobre.

oct 2009

Après quarante sept ans de gestion associative, la MCB devient un EPCC 
(Établissement public de coopération culturelle), dans lequel les adhérents 
de l'association n'ont plus que trois représentants. Les partenaires de 
l'EPCC sont l'État (représenté par la DRAC), la région Centre, le Conseil 
général du Cher, la ville de Bourges. Pierre‐François Roussillon, directeur de 
la maison de la Culture, en désaccord avec la création de l'EPCC donne sa 
démission. Création de l'association "Les amis de la MCB" qui représente les 
spectateurs et succède à l'association qui gérait antérieurement la MCB.

janv 2010

Début du chantier des travaux de la MCB. fev 2010
Le maire annonce  la modification du projet  entrainant un surcoût de 1,6 
million d'euros pour surélever le toit et 1 million d'euros pour 
l'insonorisation, soit un total de 17,6 millions d'euros

mai 2010

Le Berry Républicain : Les travaux de restructuration et de rénovation de la 
MCB sont  dorénavant estimés à 19,303 millions d'euros. 

fev 2011

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Actualisation du budget de 
demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 000 €. 
État (CPER) 3 000 000€. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 885 
000€. Ville : 5 363 126€ (+2 478 126 €). Total  16 139 644€ H

avril 2011

Projet de rénovation de la MCB. Olivier Atlan est choisi pour succéder à 
Pierre‐François Roussillon.

mai 2011

Permis de construire accordé sous réserve de prescription d'un diagnostic 
archéologique

juillet 2011

Diagnostic archéologique (cour haute). janv 2012
Début du chantier de démolition fev 2012
La ville de Bourges devient signataire de la Chartre de l'Arbre avril 2012

Sachant que le sous sol de la MCB recèle des vestiges de thermes gallo‐
romains, Serge Lepeltier (encore maire) demande oralement à la Direction 
des affaires cuturelles (DRAC) de fermer les yeux sur l'absence de fouilles 
réglementaires. Ce procédé d'évitement ou de détournement de la 
procédure obligatoire va conduire à une réaction de l'administration.

fev‐
mai

2012

Fin de la démolition, il ne reste que la façade de Marcel Pinon (inscrite) et le 
hall (inscrit). Le creusement est terminé et le chantier est mis en pause 
pour l'été. Rendez‐vous à la rentrée pour les fondations

juil 2012

Diagnostic archéologique (cour basse)
juil‐
aout
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Le Berry Républicain : Rapport des services régionaux d'archéologie au 
ministre de la Culture. Arrêt du chantier après avis du Préfet de Région pour 
procéder à des fouilles archéologiques réglementaires dont la durée selon 
serge Lepeltier serait évaluée à 2 années.

sept 2012
1ere pétition de soutien au projet de 
réhabilitation de l'association Double 
Coeur ‐ 1000 signataires

Le maire annonce au Conseil municipal les difficultés rencontrées sur le 
chantier de réhabilitation. Le 18 septembre, le Berry Républicain annonce 
que malgré tout, un consensus de tous les groupes du Conseil municipal 
soutient le projet.

sept 2012

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Deuxième actualisation du 
budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 
000 €. État (CPER) 4 317 518. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 
885 000€. Ville : 7 817 448 €. (+4 932 448 €, comparé au budget 2008). 
Total  19 019 966 € HT.

oct 2012

Le Berry Républicain. Modification 
discrète du PLU pour permettre 
d'augmenter la hauteur de la toiture 
du bâtiment afin d’éviter le 
creusement.  

Le Berry Républicain. Le préfet de 
Région prescrit les fouilles 
archéologiques sur le site de la MCB 
qui ne devraient durer que six mois. 
Le Préfet ne demande pas la 
conservation des vestiges. Pour Serge 
Lepeltier, ce serait la cause du 
blocage du chantier. 

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Troisième actualisation du 
budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 
000 €. État (CPER) 4 317 518. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 
449 000€. Ville : 8 203 448 € (+5 318 448 € comparé au budget 2008). Total  
19 019 966 € HT.

nov 2012

Délibération du Conseil municipal de Bourges ‐ Commission d'appel d'offres 
pour la mise en sécurité du bâtiment de la MCB. Reprise en sous œuvre, 
bardage, couverture des gradins et protection du hall. Total 915 589 € TTC.

dec 2012

Le Berry Républicain. Et si la MCB changeait de site ? Le maire annonce que 
le dossier est dans les mains de l'État et envisage la construction sur un 
nouveau site pour un budget de 34 millions d’euros.

dec 2012

janv 2013

"Les nouvelles de Bourges" numéro 
177. Le chantier de réhabilitation de 
la MCB est à l'arrêt. Les travaux ont 
commencé en 2012. Le diagnostic 
archéologique a été fait durant l'été 
2012. Fin août, prescription de 
fouilles archéologiques par le préfet 
de région. Arrêt des travaux et retard 
prévisible du chantier de l'ordre de 
12 à 24 mois (!). Les fouilles 
entraîneraient une augmentation du 
budget initial de plus de six millions 
d'euros. Selon le journal municipal, la 
ville de Bourges est devant une 
alternative : 1/ poursuivre le chantier 
après des fouilles de six à neuf mois 
et un surcoût de six millions d'euros, 
2/ arrêt du chantier sur le site actuel 
et construction d'une nouvelle MCB 
sur un autre site. 

Lors d'une réunion à la Préfecture de Région, la ville de Bourges annonce 
des surcoûts  de 6 778 198 Euros TTC occasionnés par la prescription des 
fouilles archéologiques.  On apprendra plus tard qu'en fait une première 
estimation du coût des fouilles à 900 000 euros par les services 
archéologiques de Bourges a été revue à 
1 500 000 euros pour d'éventuels aléas.

1 fev 2013

Rapport de la préfecture de Région après la réunion sur la MCB. Le 
ministère de la Culture est d'accord pour financer les fouilles jusqu'à 50 % 
de leur montant. Le projet de réhabilitation n'est pas encore définitivement 
compromis.

15 fev 2013

Entrevue de Serge Lepeltier avec un "conseiller" de la  Ministre de la 
Culture Aurélie Filpetti (aucun résumé écrit, aucune lettre ne confirme le 
contenu de cet entretien…). C'est lors de cette réunion (selon Serge 
Lepeltier) que la décision d'abandonner le site historique de la MCB est 
prise. Les élus de Bourges l’apprennent le lendemain par Le Berry du 22 
février ...!

21 fev 2013
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Le Berry Républicain. "Une nouvelle MCB ailleurs". Serge Lepeltier annonce  
l’abandon du projet sur le site originel et  la construction d’une nouvelle 
MCB sur les Pentes de Séraucourt.  
Les sommes engagées pour les travaux de démolition, la consolidation des 
fondations, la couverture du chantier, les indemnités aux entreprises et aux 
architectes s'élèvent à 
6,7 millions d'euros selon Serge Lepeltier. Cet ensemble de coûts sera 
baptisé peu plus tard "coût des fouilles archéologiques" par le maire.

22 fev 2013

Le Berry Républicain du 2 mai. Réunion publique à la mairie de Bourges. 
Serge Lepeltier justifie ses choix devant les berruyers. La nouvelle maison 
de la culture sur le site de Séraucourt coûtera 24 millions d'euros hors taxes 
et sera terminée à la fin de l'année 2018. Il y aura bien les deux salles de 
théâtre, les deux cinémas, le restaurant, les salles derépétition, les loges et 
les bureaux de l'administration. Philippe Gitton, maire adjoint à la culture, 
déclare que l'édifice abandonné "est magnifique et c'est à nous de choisir 
ce que nous allons en faire"...

avril 2013

Le Berry Républicain du 27 mai. Le conseil municipal de Bourges vote l'arrêt 
définitif de la réhabilitation de la MCB. En désaccord, le groupe PS ne prend 
pas part au vote "nous vous laissons vous même enterrer votre projet". Le 
groupe PC approuve le projet "trop de temps a été perdu, il est urgent 
d'agir". Pour une conseillère de l'opposition "dans ce dossier, comme bien 
d'autres, nous n'avons toujours pas tous les éléments pour nous exprimer 
en connaissance de cause".
COUT DE LA DESTRUCTION :
7,6  millions d’euros  dont 980.000 euros de l'État, 708.000 euros de la 
région, 1,3 million d'euros du département et 4,5 millions d'euros de la 
ville de Bourges.

mai 2013

Rencontre débat organisé par les Amis de 
la MCB. Parmi les déclarations : "le projet 
a depuis le début été géré de façon 
calamiteuse, sans aucune vision, ni projet 
culturel global d'avenir" ‐ "il n'est pas 
concevable qu'une équipe municipale sur 
le départ agisse dans la précipitation, 
passant en quelques jours d'un projet de 
réhabilitation à un projet de construction 
sans avoir la moindre garantie de 
financement".  

juil 2013

L'association des Amis de la maison de la 
culture de Bourges organise une réunion 
publique dans la salle des délibération du 
Conseil Général. Le sujet : la présentation 
du projet de l'architecte Christian 
Gimonet pour réinstaller la MCB dans ses 
murs, enrichir et animer cette partie de la 
ville par un nouvel aménagement urbain.

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Approbation du programme 
sur le nouveau site de Séraucourt. Montant des indemnités aux quatre 
architectes  lauréats du nouveau concourt : 519 160€ TTC x 4= 2 076 640€ 
TTC. Coût prévisionnel des travaux : 
21 000 000€ HT. Total  23 076 640 € HT

sept 2013

Déclassement en catimini du site arboré devant accueillir le chantier de la 
MCB, Révision du PLU  (un rapport de présentation ne donne aucune 
mention explicative sur la suppréssion du site en tant qu'espace boisé 
protégé depuis 2006 par la commission des sites)

oct 2013

Le Berry Républicain du 9/10 : Où 
déménagera le skate park ? Les 
équipements du skate park sont 
posés sur le site de Séraucourt sur 
une partie de l'emplacement retenu 
pour le nouveau bâtiment de la MCB.

A la mairie de Bourges, une délégation du Conseil d'administration des Amis 
de la MCB, demande à rencontrer Serge Lepeltier pour lui  remettre les 
mille neuf cents signatures collectées dans le cadre de la pétition lancée le 
6 décembre après le débat salle du Duc Jean. Les Amis de la MCB 
demandent au maire de faire preuve de sagesse et de surseoir à la 
désignation des équipes d’architectes qui feront le concours pour le projet 
du nouveau bâtiment de la Maison de la culture. Et cela tant que la décision 
de fouilles préventives ne sera pas prise par le préfet de région. 

dec 2013

L'association des Amis de la Maison de la 
Culture de Bourges réunit plus de cent 
personnes dans la salle du Duc Jean, au 
Conseil Général du Cher. L'objet de cette 
réunion est de débattre de l'avenir de la 
Maison de la Culture. En effet, de 
nombreuses zones d'ombre demeurent : 
à commencer par le projet culturel, mais 
aussi  le montant exact des sommes 
englouties dans le chantier avorté, le site 
choisi, les choix et les montants financiers 
pour le nouveau projet.

Entre les 2 tours des élections municipales auxquelles il ne se présente pas : 
Lettre de Serge Lepeltier aux architectes pour leur signifier l’arrêt du 
chantier de réhabilitation avec pour motif «l’intérêt général»
Abandon des travaux voté au CM

mars 2014

Election de Pascal Blanc à la mairie de Bourges (12251 voix) av 2014

Durant la campagne remise en cause 
par Irène Félix de la construction de 
la nouvelle MCB sur les pentes de 
Séraucourt
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Le jury a pris connaissance du dossier d’analyse de la commission 
technique, et à l’unanimité, a classé en première position le projet présenté 
par le groupement Ivars et Ballet.

juin 2014

Pose des barrières sur l'espace retenu pour les fouilles archéologiques 
préalables aux travaux sur le site de Séraucourt. L'espace délimité se situe 
sur la pente arborée entre l'esplanade et la rue Jean Bouin.

juil 2014

04/11/2014
Destruction du skate park place Séraucourt sans préavis et sans prévenir les 
associations d’usagers.

5 nov 2014

On apprend par le quotidien Le Berry 
Républicain que 82 arbres seront abattus 
pour permettre les fouilles 
archéologiques, alors que le projet de 
nouvelle MCB n'est pas encore financé. 
Plusieurs associations et collectifs 
citoyens appellent à un rassemblement 
sur le site du chantier pour protéger le 
site de la place Séraucourt. 
Rassemblement pendant plusieurs jours 
de plus de 500 personnes sur le site

Véronique Fenoll (UMP) : « Il y a plus 
d’un an, nous avions mis en place 
avec l’ancienne municipalité, un 
comité de pilotage avec les élus de 
tous bords. Nous nous sommes 
réunis deux fois, et depuis les 
élections, plus du tout »  Berry 
Républicain   28/11/2014 

Tentative d'abattage des arbres, procédure  illégale sans aucune 
autorisation

6 nov 2014

Environ 400 personnes se rassemblent à 
huit heures du matin place Séraucourt 
pour empêcher l'abattage des arbres. On 
découvre que les équipements du skate 
park installés sur le site ont été démontés 
sans même en prévenir les associations 
d'usagers.

nov 2014

La pétition : Non à la destruction des 
Jardins de Séraucourt, Oui à la 
réhabilitation de la MACU, est lancée 
(papier et internet) le collectif Luttes 
Séraucourt (10 associations et citoyens)
13200 signatures au 30/07 (dont 3 
anciens directeurs de la MCB)

Jean Michel Guérineau (Front de 
Gauche ) « …La conduite désastreuse 
du dossier est le reflet de l’incapacité 
d’écoute, de concertation, de 
mobilisation citoyenne du Maire »        
Intervention au Conseil Municipal du 
28/11/2014 

18 nov 2014

1er entrevue avec la préfète pour 
dénoncer l'illégalité de la procédure 
(absence de l'autorisation de l'architecte 
des bâtiments de France et absence de 
l'arrété préfectoral d'abattage)

François Bonneau, (Pdt Région 
Centre), « il ne faut pas qu’un grand 
projet culturel soit source de 
confrontation »  28/11/2014 

Le projet d’une nouvelle MCB sur le site de Séraucourt du cabinet 
d’architectes Ivars et Ballet (celui qui a déjà construit l’Auditorum) est 
adopté par le Conseil Municipal de Bourges. 
28 millions d'euros

28 nov 2014

Devant la mairie, des manifestants 
opposés à l’abandon du site historique et 
à la destruction des arbres se baillonnent 
pour protester contre l’absence de 
dialogue avec le maire, et la partialité du 
quotidien local, ils font une haie 
d'honneur aux conseillers municipaux.

Irène Félix (PS) :  « Au XXIe siècle, 
créons des liens, pas des murs»    
Salle du Duc Jean  29/11/2014 

Dépôt par la mairie du dossier de demande d’avis  obligatoire pour la 
construction de la MCB2 à l’architecte des Bâtiments de France

dec 2014

Rencontre avec Jean‐Pierre Saulnier, 
président du conseil général. Annonce par 
celui‐ci de sa lettre à la ministre de la 
culture demandant une inspection 
générale

2eme rencontre avec le maire qui semble accepter le principe d’un 
moratoire sur l’abattage des arbres.

dec 2014

Des équipes se relaient sur le site de 
Séraucourt dans une veille citoyenne 
permanente pour protéger le site et 
empêcher l'abattage des arbres.

08/12/14 Berry Républicain :  Agnès 
Sinsoulier conseillère municipale de 
Bourges et conseillère régionale 
(actuellement vice‐présidente à la 
culture) rappelle que contrairement à 
ce que dit le maire Pascal Blanc "le 
président Bonneau n'a jamais 
exprimé de soutien à un projet plus 
qu'à un autre. Depuis le début, la 
position de la Région est de 
maintenir une Maison de la Culture, 
labellisée scène nationale. En tant 
qu'élue régionale, je partage cette 
vision d'une excellence culturelle 
pour Bourges. La question de la 
localisation étant du ressort du 
maître d'ouvrage, la Région n'a 
jamais pris position dans ce débat."
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19/12/2014
Présentation publique du projet par le maire à l’auditorium (quelques 
dessins, financement flou, on découvre qu’il n’y a même pas de salle 
d’exposition)

dec 2014

Courriers envoyés à
‐ la préfète
‐ la Ministre de la Culture et de la 
Communication.
‐ la Ministre de l’écologie, du 
Développement durable et de l’Energie,
‐le Président de la Commission Nationale 
du Débat Public 
‐ le Président de la Chambre Régionale 
Des comptes 
‐ la Directrice Générale de l’UNESCO
‐ le Président du Conseil Général du Cher 
‐ le Président du Conseil Régional du 
Centre 
‐ la Directrice de la DRAC 
Demande d'un moratoire de 2 mois au 
ministre

19/12/2014 Berry républicain, 
déclaration conjointe de Paul‐André 
Aubrun (ancien adjoint  de Serge 
Lepeltier) et Roland Chamiot (maire 
de bourges remplaçant Serge 
Lepeltier lorsque celui‐ci a été 
nommé ministre de l’écologie) dans 
le Berry « L’évolution du coût du 
projet, non encore stabilisé, et bien 
loin d’être financé, s’avère 
particulièrement inquiétant au 
regard du niveau élevé de 
l’endettement de la ville. »  « Le site 
envisagé pour le projet de la Maison 
de la Culture du XXIè siècle présente 
l’inconvénient de détruire 8000m2 
d’espaces verts et va obérer 
l’utilisation conviviale et festive qui 
en est faite aujourd’hui. Si on y 
intègre les 2000m2 sur quatre étages 
de l’ancienne école de musique, 
l’ancien site a le mérite de mieux 
correspondre à la fonction d’une 
Maison de la Culture. »

dec 2014 700 signatures sur la pétition

19/12/14 Berry républicain : 
Lettre de Jack Lang à la ministre 
de la culture en faveur de la 
réhabilitation sur le site 
historique

28 
janv

2015
2eme rendez vous préfecture, en 
présence de représentants de la DRAC

Dépôt arrété préfectoral pour l'abattage en vue des fouilles fev 2015
Recours amiable contre l’arrêté 
d’abattage

av 2015
1ere réunion publique du collectif : plus 
de 300 personnes

Première des trois recontres avec le Maire afin de lui exposer le projet 
complet de l'architecte Christian Gimonet de reconstruction sur le site 
historique (même fonction que la MCB2 + salle d'exposition + salle des 
congrès + salle panoramique avec vue sur la vieille ville + café théâtre ‐‐ 
Bâtiment quasi passif en énergie
budget estimé à 30 millions d'euros TTC, fouilles comprises

av 2015
Dossier donné en main propres à Fleur 
Pellerin au printemps de Bourges

05/15 Irène Felix écrit à la ministre 
de la culture pour demander une 
inspection générale

06/05/15 Berry Républicain Philippe Gitton, adjoint à la culture de Serge 
Lepeltier pendant 13 ans demande une « étude chiffrée »  pour savoir 
combien coûterait « la deuxième option redevenue possible ». « Il n'y a rien 
d'irréversible et puis rien ne nous dit que la région va engager 6 millions 
d'euros avec des élections en décembre, explique‐t‐il. Autant profiter de ce 
temps pour chiffrer le montant de ces travaux. Je n'ai pas la réponse, 
personne ne l'a, mais on ne peut pas l'occulter.»

avr‐
mai

2015

Très nombreuses actions du collectif 
(manif conseils municipaux, 100 jours des 
arbres, actions durant les Printemps de 
l’écologie, flasmob, manifestations 
conseils communautaire, lettres à de 
nombreuses instances, boitage flyers…)

Berry 21/05/15 : Irène Félix : « 
aucune démonstration n'a jamais été 
faite que la réhabilitation sur 
l'ensemble du site de l'ancienne 
Maison était impossible ou plus 
coûteuse que la reconstruction de...» 
« le projet de reconstruction serait 
possible sans avoir à descendre le 
niveau bâti »  et que le dossier MCB 
« mal engagé » , qui « a coûté tant 
d'argent » , fera « l'objet d'une 
analyse a minima de la chambre 
régionale des comptes – qui a déjà 
été saisie par des citoyens berruyers 
–, peut‐être de la Cour des comptes 
», Irène Félix demande à Fleur 
Pellerin d'« anticiper cette échéance 
en demandant que toute la clarté 
soit faite sur la gestion du dossier. »

7 mai 2015
remise de la pétition avec 10 000 
signatures à la mairie

juin 2015
Recours contre l’arrêté d’abattage au TA 
d’Orléans par la SPPEF.

Berry républicain 29/06/15 Michel 
Autissier nouveau président du 
conseil départemental :
"Notre participation de 2,7 millions 
d'euros est pour l'instant une 
incertitude, car nous souhaitons y 
voir d'abord plus clair sur le projet".

juil 2015
Rendez‐vous DRAC présentation avant 
projet de réhabilitation sur le site 
historique de Christian Gimonet

Berry républicain 09/07/15, François 
Bonneau : 
"Nous souhaitons mener une 
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juillet 2015
Rencontre avec François Bonneau 
Président du conseil régional

Fausses informations diffusées par la municipalité concernant des soi‐disant 
pénalités de retard pour les travaux MCB2

sept 2015
Présence du Collectif à la fête des 
associations. Discussions avec les 
berruyers, signature de pétition

Entretiens avec le Maire pour présentation projet Gimonet.  Arrêt suite à 
des exigences de précisons de plus  en plus invraisemblables du maire, pas 
demandées aux architectes du projet MCB2

sept 2015
Forum au moulin de la voiselle ‐ 1 
journée. Démontage visuel de l'histoire 
des pénalités entre autre

nov 2015

Exposition de 3 semaines sur 120m2.
présentation du dossier aux berruyers 
sous différents thèmes : écologie, 
finances, historique, ainsi que la 
présentation du projet alternatif de 
Christian Gimonet (Budget estimé à 30 
millions d'euros) ‐ voir plans
Plus d'un millier de visiteurs

Local prété par M, Aubrun (Les 
républicains)

Courrier de M Bizeau (Secrétaire du 
Conseil de Quartier: Chancellerie, 
Gibjoncs, Moulon) à la Chambre 
Régionale des Comptes

Réunion d'information sur les finances de la ville par Le Maire avec 
l'assistance de Jean‐Marc Sylvestre, payé 5000 euros pour cette prestation

fev 2016

Présence du collectif et de nombreux 
citoyens réclamant des explications sur la 
MCB2, pourtant pas à l'ordre du jour, 
Ambiance houleuse,

mars 2016
Nouveau courrier à la ministre de la 
Culture

mars 2016
2 réunions publiques à Bourges sur 
l'aspect financier

avril 2016
Forte présence sur le Printemps de 
Bourges. Distribution flyers et signature 
de la pétition.

20 
avril

2016
Résultat négatif du recours déposé 
auprès du TA

Vote budget  au conseil municipal : 27.859.470 euros hors taxe. 
Dans le détail, l'argent doit provenir de la Région Centre‐Val de Loire (6 
millions d'euros), de l'Etat (6 millions d'euros), du Département (2,7 
millions d'euros), du fonds national pour l'archéologie préventive (242.496 
euros) de La ville de Bourges   12.916.974 euros dont deux millions d'euros 
de mécénat (seul 500 000 confirmés à ce jour) et trois millions d'euros du 
fonds de concours versé par Bourges plus ( pas votés à ce jour)

29 
avril

2016

Présence au CM, comme à presque tous 
depuis fin 2014 du collectif, Ses deux 
mascottes font un tour dans le conseil 
pour protester contre ce faux budget

19/05/16 Berry républicain : annonce 
de l’abattage à l’automne 2016, suivi 
de 2 phases de fouilles 
archéologiques de 6 mois chacune. 
Pose de la première pierre prévue au 
début de l’année 2018 pour une 
livraison qui devrait avoir lieu au 
printemps 2020. 

Carottage pour déterminer la nature du sous‐sol juin 2016
Présence du collectif pendant le 
carrottage sous la surveillance d'un 
nombre impressionnant de policiers

1ère réunion de concertation citoyenne sur l'avenir du site historique de la 
Maison de la Culture de Bourges visiblement orienté vers un centre des 
congrès alors que cette option n’avait pas été proposée par les Berruyers 
lors de la première phase de consultation. A noter que la Drac avait assuré 
que le bâtiment serait utilisé à des fins culturelles.

juillet 2016

Présence de membres du collectif à cette 
réunion, se révélant une véritable 
manipulation de la salle par la société 
engagée. Gens placés, personnes invitées 
par la mairie du milieu économique non 
prévues , …

Condamnation Ville de Bourges par le tribunal administratif d’Orléans à 
payer 75 614 euros à six entreprises qui devaient mener le chantier de 
restructuration de la MCB.

août 2016

Action de chaulage des 82 arbres 
concernés par l'abattage avec la mention 
CONDAMNÉ

à ce jour environ 13200 signatures de la 
pétitionCo
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politique volontariste en matière 
culturelle et dire notre attachement 
à une Maison de la Culture 
essentielle au rayonnement de 
Bourges et de la Région. Voilà 
pourquoi, quel que soit le site, 
conformément au plan État‐Région 
signé, l’engagement sera de 4 
millions d’euros, auxquels pourront 
s’ajouter 2 millions dans le cadre 
d’un contrat d’agglo."  "La culture 
est faite pour réunir, pas pour 
opposer, or ce sujet divise, clive. Si 
une expertise peut venir éclairer sur 
la question financière et rapprocher 
les deux camps, alors on ne peut s’y 
opposer dès lors que celle‐ci ne 
repousse pas de manière excessive le 
projet."
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